

Datum: 29 juni 2020

Registratienummer: 1239107

Portefeuillehouder: Peter van de Wiel

Contactpersoon: Fouad Kabbouti, F.Kabbouti@MijnGemeenteDichtbij.nl, 06-82985250

Onderwerp

Omgevingswet

Aanleiding

De invoering van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren.

Over dit onderwerp bent u al meerdere malen geïnformeerd. Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Inhoud

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Eind maart heeft de minister voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat een verantwoorde invoering op 1 januari 2021 niet meer haalbaar is. De belangrijkste oorzaak is de combinatie van de grote implementatieopgave en de ingrijpende maatregelen vanwege de corona-crisis.

Eind mei hebben het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen overeenstemming bereikt over een nieuwe invoeringsdatum. Deze partijen zijn van mening dat met het uitstel van één jaar er voldoende ruimte komt om het wetgevingsproces af te ronden, het Digitaal Stelsel Omgevingswet op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen.

Gevolgen voor project invoering Omgevingswet

Voor de uitvoering van dit project Invoering Omgevingswet hebben we gekozen voor een projectmatige aanpak, met volgende deelprojecten:

- Omgevingsvisie;
- Omgevingsplan;
- Anders Werken;
- Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
- Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Uitstel van de invoeringsdatum heeft geen gevolgen voor de gekozen projectopzet.

Onduidelijkheid over de invoeringsdatum en de corona-maatregelen hebben gezorgd voor enige vertraging in de uitvoering van het project. Zo konden bijvoorbeeld grotere bijeenkomsten, cursussen en trainingen niet doorgaan en stonden verschillende acties stil.

Uitstel van de invoeringsdatum met één jaar geeft ons de ruimte om de opgelopen vertraging in te halen. De extra tijd is daarnaast hard nodig. Deze kunnen en moeten we gebruiken om goed voorbereid te zijn en om onze burgers goed te kunnen blijven bedienen. Bovendien gaan we een aantal onderwerpen en werkwijzen in gang zetten, waarmee we zo snel als mogelijk actief aan de slag kunnen en moeten. Door het uitstel is er ook meer ruimte om te oefenen en werkwijzen te monitoren en bij te stellen.

Roadmap

Zoals in de vorige raadsinformatiebrief is aangegeven is onze projectaanpak gebaseerd op de zogenaamde "roadmap" van de VNG. Deze lijst met de 27 hoofdacties, vormt onze leidraad. Het is een gedetailleerde opsomming van acties die we moeten uitvoeren om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de Omgevingswet. Dit betekent concreet dat op 1 januari 2022:

- Het DSO is ingericht op ten minste de basisfunctionaliteit.
- Onze werkwijzen zijn aangepast aan het werken volgens de Omgevingswet, o.m. door invoering van de serviceconcepten.
- Het participatiebeleid is vastgesteld.
- Het proces voor de Omgevingsvisie is gestart.
- Een plan van aanpak voor de transitie naar het omgevingsplan nieuwe stijl is vastgesteld en de eerste acties daarvan in uitvoering zijn.
- Onderdelen van het omgevingsplan gereed zijn.

Vervolg

De recente versoepelingen van de corona-maatregelen maken het mogelijk om de voorbereidingen weer meer met elkaar (in fysieke zin) op te pakken. De afgelopen periode zijn al de nodige voorbereidingen getroffen. Uitgestelde activiteiten, bijeenkomsten en cursussen worden weer opgestart en we gaan verder met de uitvoering van de 27 acties van de roadmap VNG. Overigens is het jaar uitstel geen reden om op de rem te trappen. Deze extra tijd willen we juist gebruiken om te oefenen om er op de invoeringsdatum helemaal klaar voor te zijn.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,



A.E. Kraal
secretaris



R.S. van Meygaarden
burgemeester